In cenere, ma non fuori uso

Incendio presso uno

stabilimento produttivo

Polizza attivata: Property

v, Velocita

;ff Nadia, la liquidatrice di Chubb, € riuscita
a limitare I'interruzione dell’attivita a
soli 30 giorni.

: Focus sulle soluzioni

Nadia sapeva che occorreva
innanzitutto individuare locali
provvisori alternativi per riprendere
la produzione.

Capacita tecnica

@ Lavorando con una ditta specializzata,
Chubb ha ridotto i tempi necessari
per ultimare il ripristino degli edifici
e dei macchinari.

€2.6m

valore del sinistro

cHUBBE

1. Levento 5.1l risultato
Unincendio ha devastato gli stabilimenti dell’assicurato, in Intervenendo tempestivamente e avvalendosi di uno specialista, I'interruzione dell’attivita del
particolare un edificio secondario e un magazzino. cliente e stata limitata a soli 30 giorni, attuando nel frattempo una soluzione provvisoria. Inoltre,

il ripristino delle strutture e dei macchinari & stato ultimato in anticipo di cinque mesi rispetto al
programma, consentendo al cliente di riprendere la normale attivita prima del previsto. Cio ha

limitato il valore del sinistro a 2,6 milioni di euro per i lavori di ripristino di edifici e macchinarie a
Lincendio ha causato la perdita di utilizzo di strutture un mese l'interruzione dell’attivita aziendale.

e macchinari, determinando la completa cessazione
dell’attivita produttiva. In un primo momento il ripristino
degli edifici e dei macchinari & stato stimato a 12 mesi.

2. Limpatto

3. Il problema

Per Nadia, liquidatrice di Chubb, la vera sfida era
rappresentata dalla rapidita con cui avrebbe permesso
al cliente di riprendere le attivita aziendali ed attuare un
programma di ripristino efficace.

Nadia ha capito il problema immediato e ha individuato
strutture alternative affinché il cliente potesse continuare
la produzione.

4. Lasoluzione

Ricorrendo a una ditta specializzata, Chubb ha identificato
una soluzione che avrebbe ridotto i tempi di ripristino delle
strutture e dei macchinari a soli sette mesi. Gli specialisti

hanno completato i lavori di ripristino in anticipo sui tempi.
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